



Bauphase 1:	<ul style="list-style-type: none">• Herstellung Pfähle und Widerlager Brückenbauwerk 2025• Entfall von 23 Parkplätzen• Einspuriger Verkehr über bestehende Kremsbrücke mittels Ampelregelung	2025
Bauphase 2:	<ul style="list-style-type: none">• Vormontage + Montage Stahlbau 2025• Entfall von 38 Parkplätzen• Einspuriger Verkehr über bestehende Kremsbrücke mittels Ampelregelung	
Bauphase 3:	<ul style="list-style-type: none">• Herstellung Fahrbahnplatte 2025• Entfall von 23 Parkplätzen• Einspuriger Verkehr über bestehende Kremsbrücke mittels Ampelregelung	
Bauphase 4:	<ul style="list-style-type: none">• Herstellung Brückenausrüstung 2026• Errichtung Straßenbau 2026• Anbindung an Bestand mit Totalsperre von 10 Arbeitstage 2026• Einspuriger Verkehr über bestehende Kremsbrücke mittels Ampelregelung bis Totalsperre	2026
Bauphase 5:	<ul style="list-style-type: none">• Verkehrsumlagerung auf neue Kremsbrücke• Entfernen Ampelregelung und Abbruch alte Kremsbrücke	

Stadtamt Ansfelden
Hauptplatz 41
4053 Haid



PROJEKT
**NEUBAU KREMSBRÜCKE
NETTINGSDORFER STRASSE**

WASSERRECHTLICHES
EINREICHPROJEKT
2024

ÜBERARBEITUNG 2025
Bauphasenplan
1:500

PROJEKTANT		KMP 27-GmbH	
Datum:	04.12.2024	Kapellenstraße 13	4040 Linz / Austria
Gezeichnet:	Anton Leitner	+43 732 780555 - 0	office@kmp.co.at
Geprüft:	Wolfgang		

Änd.	Datum	Art der Änderung	Bearbeiter
A			
B			
C			